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Anlass der Planung

|
|
Im Bestand: ‘ ‘
- StrafReninstandsetzung : :
- Verkehrspolitisches Pro- | |
gramm \ |
- Verkehrssicherheit ‘ ‘
- Stadtumbau : :
- Umweltaspekte ‘ ‘
Neubau: ‘ ‘
- Siedlungsneubau : :
- Neubau von Umgehungs- | ‘
strafen [ |
- StraBennetzerganzungen | [

Themémr@d@r

Welche Themen sind wichtig? Wer
muss eingebunden werden, um
inhaltlich oder strategisch effektiv
einen Input liefern zu kénnen? Eine

gute Hilfe kann das ,Themenradar®

sein - eine Art Checkliste, die hilft,

keine wichtigen Belange zu verges-

sen. Siehe Kapitel 2.1

Begleitende Grafik zum Leitfaden

Fruhzeitig die

Honorierung der
Bedarfsplanung
Klaren!

Ti

ggf. Anpassung der Zieldefinition

Hier kbnnen
Beteiligungs- und
Kommunikations-
buros helfen.

Sind alle ,Mitfah-
rer”im boot und
alle Themen be-
dacht worden?

Frage

' Akteursmapping
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"In vielen Fallen kann der Vorha- :
|
|
|
|
|
|
|
|

: bentrager ein Akteursmapping

| selbst gestalten.

' Hier ist jedoch ein gewisser

: selbstkritischer Blick erforder-
| lich, ob nicht ein erweiterter

| Kreis die anstehenden Themen

| besser Uberblicken kann.

Peratungsformate

aufsuchenden Gesprache hin-
aus angestrebt werden, einen
Konsens Uber die Bedarfe zu
erzielen.

Oft hilft eine interne oder exter-
ne Moderation, da die Themen-
verantwortung teilweise sehr

|
|
|
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Schon fruhzeitig muss Uber die |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sektoral wahrgenommen wird. |

Mehr und fruhzeitig
ist immer gut!

Hier sollte jeder Auftraggeber
Mut zeigen und die erfor-
derlichen Untersuchungen,
Vermessungen etc. beauftra-
gen, so dass eine vernunftige
Planungsbasis erstellt werden
kann!

Wenn hier gespart wird, ent-

stehen oft Zeitverzogerungen !
oder Mehrkosten im weiteren :
Prozess. I

' Parameter fur die
I \Variantenentwicklung

[
[
[
\ [
| > Breite der Nebenflichen ‘
: > Lage Querungsmoglichkeiten :
| > Rodverkehrsfghrung ‘
| > FUhrung des OPNV L
| > etc. [

Fazit Vorplanung

|
|
: In der Vorplanung werden alle
|

|
|
|

Ubergeordneten Entscheidun- :
. gen getroffen. Deshalb ist es ‘
| heute wichtig, dass eine gute, [
' wenn erforderlich, interdiszipli- |
' ndare Planung auf dem Funda- !
: ment eines nachvollziehbaren, :
, umfassenden und abgestimm- |
| ten Planungsprozesses steht. [
I Nur so kann gewdhrleistet [
' werden, dass nicht zu einem ‘
: spdateren Zeitpunkt die Planung
, empfindlich in Frage gestellt ‘
| wird. |

Fazit Entwurfsplanung

| |
| |
' Der Entwurf muss die Reali- ‘
: sierbarkeit des Bauvorhabens :
, gewdhrleisten. Burger sowie ‘
| Politiker sind eingebunden wor- |
I den und die Genehmigungsreife |
: mit den Behdrden ist vorabge- :
, stimmt. Am Ende der Entwurfs-
| planung muss klar sein, wie ‘
I hoch die Kosten sind. [

' Fazit Genehmigungs-
 planung

|

| Die Genehmigungsplanung ist

' nochmals mit viel Kommunika-
J tion verbunden. Von der zuneh-
, menden Regelungsdichte wird

| besonders die Genehmigungs-
I planung gepragt. Klare Haltung,
J gepaart mit einer gewissen

, Kompromissfahigkeit erscheint
| aber hilfreich, um die Ziele zu

I verwirklichen.

| Fazit Ausfuhrungspla-
J nung

I Am Ende dieser Planungsphase
J‘ sind alle Planungen abgeschlos-

, sen und ausfuhrungsreife Plan-
unterlagen liegen vor.

|
- J

Was soll mit dem Projekt

erreicht werden? Welche
Themen sind zu berick-

Wer sind die Schlussel-

sichtigen?
Siehe Kapitel 2.2

akteure in dem Projekt?
Siehe Kapitel 2.3

AN

N4
Prozess-
design

Wann sind welche Infor-
mationen relevant?

Wo liegen die Spielrdume?
Siehe Kapitel 2.4

Sollte das Vorhaben
weiter verfolgt werden

I|_|| Datenbasis

L

Q  Erhebung

C..:_]J Aufsuchende Gesprdche

€ Alternativenprufung

@ Abstimmung mit den TOB

» Beratungsformat

N\
\../

Q Ortsbesichtigung

M Vermessung

Anforderungen an den Raum

? Analyse des Baumbestandes

-+ Leitungsbestandsplan

l‘ Aufnahme der Straf3enentwdsserungsleitungen

siehe Checkliste
Grundlagenermitt-
lung im Kapitel 3.
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Siehe

Kapitel 4.
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Hier mussen alle
Fachdisziplinen
berucksichtigt
werden!

Gut lesbare Plane

Beteiligung der Of-
fentlichkeit wichtig!

sind gerade fur die

Siehe Kapitel 2.6

Siehe Kapitel 5.

Siehe Kapitel 7.

Tipp

Tipp

I

Siehe Kapitel 4.

Proaktive Trans-
parenz - mach
den Entwurf
nachvollziehbar!

—

Gerade bei der
Hohenplanung

die Aktualitat der
Grundlagen prufen!

—

Hier erneut den
Anlass und die
Schlusselakteure
Uberprufen!

Siehe Checkliste
Bedarfsplanung
im Kapitel 2.5

™\

Fur einen moglichen
Beteiligungsprozess
ist fruhzeitig zu
Kklaren, was
veréanderbar und
was gesetzt ist!

Tipp

Fruhzeitig die

Leitungstrassen-
planung beruck-
sichtigen!

Achtung: Die Balkenldngen ent-
sprechen nicht den Zeitbedarfen,
sondern sollen nur eine Abfolge
von Schritten illustrieren

Der Leitfaden ist ein Ergebnis aus einem Workshop mit: Dr. Leonie Lange (LSBG), Christiane Ehrhardt (Stadt Heilbronn),
Bertel Bruun (Bruun & Mollers), Dr. Julian Petrin (urbanista), Uwe Wilma (ARGUS), Konrad Rothfuchs (ARGUS)



